# Dev-Sprint Dokumentation #4

SEQ - Beatz Clemens Altrichter 2BHITM

htl-leo-medtwt-projects/2425-sommerprojekt-2bhitm-ClemensAltrichter: htl-leonding-2bhitm-2425-sommerprojekte-2425-sommerprojekt-2bhitm-htl-leo-medtwt-2-temp created by GitHub Classroom

## Inhalt

Vorgenommene Anderungen	2
Änderungen:	2
Statistiken:	
Commits:	
Code Frequency	
Ziele Bis zum nächsten Sprint:	3

### Vorgenommene Änderungen


Ich war leider beim letzten Sprint verwirrt ob ich eine Sprint Doku machen soll weil es wie abgesprochen nicht so wirklich was zu dokumentieren gäbe. Wie besprochen wollte ich aber den Stepsequencer grundlegend fertigstellen damit ich im nächsten Sprint am speichern und verfeinern arbeiten kann.

### Änderungen:

- Erstellen der Produce Page
- Umsetzung des Grundlegenden Aufbaus der Seite
- Hinzufügen und umsetzen der ersten Controls im Header
- Umsetzung der Logik des eigentlichen Step-Sequencers
- fixen des Problems mit der Landing Page (ich habe die Datei scheinbar gelöscht???)

#### Statistiken:

#### Commits:



### **Code Frequency**



### Ziele Bis zum nächsten Sprint:

Finalisierung des Step - Sequencers und Umsetzung des Speicher Mechanismus