

Dev-Sprint Dokumentation #2

SEQ - Beatz Clemens Altrichter 2BHITM

htl-leo-medtwt-projects/2425-sommerprojekt-2bhitm-ClemensAltrichter: htl-leonding-2bhitm-2425-sommerprojekt-2bhitm-htl-leo-medtwt-2-temp created by GitHub Classroom

Inhalt

Vorgenommene Anderungen	2
Änderungen:	2
Statistiken:	
Commits:	
Code Frequency	
Ziele Bis zum nächsten Sprint:	



Vorgenommene Änderungen

Ich möchte auch die Grundstruktur für die anderen Unterseiten fertig machen so das ich mich dann bald mit dem Implementieren des eigentlichen Sequencers anfangen kann.


Außerdem würde ich gerne noch etwas mehr Content/Komplexität auf meine vorhandene Page bringen

Änderungen:

- Erstellen der 2 neuen Unterseiten "Library" und "Shop"
- Grundgerüst + weiterführende Ausarbeitung der beiden Seiten (zB. Menü Optionen usw.)
- Verbesserung des bereits vorhanden code (zB. Mehr Variablen im Styling oder Vereinfachung des Boxen Aufbaus)
- Dynamische Content Generierung aller Unterseiten umgesetzt


Statistiken:

Commits:





Code Frequency



Ziele Bis zum nächsten Sprint:

Aufeinandersetzen mit dem Funktionsprinzip des eigentlichen Step-Sequencers.

Stichwort howler.js / tone.js

Anfangen mit der eigentlichen Hauptseite wo dann auch produced wird